สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานแผนและผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2563..... ถึง เดือน ..ธันวาคม.. 2563.....

หน่วยงาน..สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว . รหัสหน่วยเบิกจ่าย ....2100200113.....

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินการ		งปม.ที่ได้รับ	วัน/เดือน ปี ที่ได้รับ งปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (3)									คู่สัญญา	วงเงินก่อหนี้ผูกพัน(บาท)	ร้อยละ	วันลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี)	วันสิ้นสุดสัญญา(วัน/เดือน/ปี)	การเบิกจ่าย (4)													(5) หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรค
		อำเภอ	ตำบล	(1)	(2)	แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง						แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม	
																					ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
1	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 6 เครื่อง	วังน้ำเย็น	วังน้ำเย็น	4,704,000.00	22 ตค 63	แผน		9-13 พย 63	16 พย 63	23 -27 พย 63	30 พย 63	1 ธค 63	20 ธค 63		บ.เจทีพี แคร์ จก	4,560,000.00				แผน												-	
						ผล		12 พย 63	18 พย 63	23 พย 63	9 ธค 63	14 ธค 63								ผล												-	
2	เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน โรงพยาบาลคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	คลองหาด	คลองหาด	509,600.00	22 ตค 63	แผน		9-13 พย 63	16 พย 63	23 -27 พย 63	30 พย 63	1 ธค 63	20 ธค 63							แผน												-	ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาอยู่ระหว่างดำเนินการใหม่
						ผล		12 พย 63	23 พย 63	26 พย 63	14 พย 63									ผล												-	
3	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก โรงพยาบาลคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 2 เครื่อง	คลองหาด	คลองหาด	294,000.00	22 ตค 63	แผน		9-13 พย 63	16 พย 63	17 พย 63	18 พย 63	23 พย 63	10 ธค 63		บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ จก	294,000.00	100.00	30 พย 63	30 มีค 64	แผน												-	
						ผล		10 พย 63	13 พย 63		13 พย 63	16 พย 63	30 พย 63							ผล												-	
4	ตู้ปลอดเชื้อ class II ไม่น้อยกว่า 2 ฟุต โรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 1 ตู้	โคกสูง	โคกสูง	161,700.00	22 ตค 63	แผน		5-6 พย 63	16 พย 63	17 พย 63	18 พย 63	23 พย 63	10 ธค 63		บ.ไบโอ พลัส เมดิคอล จก	161,700.00	100.00	26 พย 63	25 มค 64	แผน												-	
						ผล		6 พย 63	10 พย 63		10 พย 63	12 พย 63	26 พย 63							ผล												-	
5	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 2 เครื่อง	ตาพระยา	ตาพระยา	294,000.00	22 ตค 63	แผน		9-11 พย 63	16 พย 63	17 พย 63	18 พย 63	23 พย 63	10 ธค 63		บ.เอ็มบีดีเวอร์จิดับ ซัพพลาย จก	294,000.00	100.00	30 พย 63	30 มีค 64	แผน												-	
						ผล		10 พย 63	11 พย 63		12 พย 63	13 พย 63								ผล												-	
6	รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	ตาพระยา	ตาพระยา	2,430,400.00	22 ตค 63	แผน		9-13 พย 63	16 พย 63	23 -27 พย 63	30 พย 63	1 ธค 63	20 ธค 63							แผน												-	
						ผล		13 พย 63												ผล												-	
7	ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	วัฒนานคร	วัฒนานคร	171,500.00	22 ตค 63	แผน		9-13 พย 63	17 พย 63	18 พย 63	24 พย 63	1 ธค 63	10 ธค 63		บ.มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จก	171,500.00	100.00	26 พย 63	24 กพ 64	แผน												-	
						ผล		10 พย 63	11 พย 63	-	11 พย 63	16 พย 63	26 พย 63							ผล												-	
8	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง เชื่อมต่อระบบ Central monitor โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 2 เครื่อง	วัฒนานคร	วัฒนานคร	400,000.00	22 ตค 63	แผน		9-13 พย 63	17 พย 63	18 พย 63	24 พย 63	1 ธค 63	10 ธค 63		บ.ไทออวิสี้ แคร์ โปรดักส์ จก	400,000.00	100.00	26 พย 63	24 กพ 64	แผน												-	
						ผล		10 พย 63	13 พย 63		13 พย 63	16 พย 63	26 พย 63							ผล												-	
9	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาเทคนิค Plase contrast โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	วัฒนานคร	วัฒนานคร	150,000.00	22 ตค 63	แผน		9-13 พย 63	17 พย 63	18 พย 63	24 พย 63	1 ธค 63	10 ธค 63		หจก.กาญจนดิษฐ์	150,000.00	100.00	26 พย 63	24 กพ 64	แผน												-	
						ผล		10 พย 63	11 พย 63		12 พย 63	13 พย 63	26 พย 63							ผล												-	
10	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	วัฒนานคร	วัฒนานคร	250,000.00	22 ตค 63	แผน		9-13 พย 63	17 พย 63	18 พย 63	24 พย 63	1 ธค 63	10 ธค 63		บ.สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเมดิ	250,000.00	100.00	30 พย 63	30 มีค 64	แผน												-	

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินการ		งปม.ที่ได้รับ	วัน/เดือน ปี ที่ได้รับ งปม.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (3)									คู่สัญญา	วงเงินก่อหนี้ผูกพัน(บาท)	ร้อยละ	วันลงนามในสัญญา(วัน/เดือน/ปี)	วันสิ้นสุดสัญญา(วัน/เดือน/ปี)	การเบิกจ่าย (4)														(5) หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรค
		อำเภอ	ตำบล	(1)	(2)	แผน/ผล	คำนวณราคากลาง	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC)	รายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน	พิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)	ก่อหนี้แล้ว/ลงนามในสัญญาแล้ว	อุทรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง						แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม	
																					ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
	จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง					ผล		10 พย 63	12 พย 63		12 พย 63	17 พย 63	30 พย 63		คอล อิควิป เม้นท์ จก					ผล													-	
11	เครื่องตรวจการได้ยินระบบคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	วัฒนานคร	วัฒนานคร	500,000.00	22 ตค 63	แผน		9-13 พย 63	17 พย 63	23 -27 พย 63	30 พย 63	1 ธค 63	20 ธค 63							แผน													-	
						ผล		13 พย 63	26 พย 63	1 ธค 63										ผล													-	
12	เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	วัฒนานคร	วัฒนานคร	250,000.00	22 ตค 63	แผน		9-13 พย 63	17 พย 63	18 พย 63	24 พย 63	1 ธค 63	10 ธค 63		บ.สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเมดิคอล อิควิป เม้นท์ จก	250,000.00	100.00	30 พย 63	30 มีค 64	แผน													-	
						ผล		10 พย 63	12 พย 63		12 พย 63	17 พย 63	30 พย 63							ผล													-	
13	เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	วัฒนานคร	วัฒนานคร	980,000.00	22 ตค 63	แผน		9-13 พย 63	17 พย 63	18 พย 63	24 พย 63	1 ธค 63	10 ธค 63							แผน													-	
						ผล		13 พย 63	26 พย 63	1 ธค 63										ผล													-	