
แผ่นที่  1/2 
 

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง 
 
สิ่งก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ อ านวยการต้น / ช านาญการพิเศษ  
    แบบเลขที่ 11058 จ านวน  1  หลัง 
สถานที่ก่อสร้าง  โรงพยาบาลโคกสูง  จ.สระแก้ว 
ราคาค่าก่อสร้าง  100 % 
ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) 
การก่อสร้างแบ่งเป็น 5   งวด (ห้างวด) 
 
งวดที่ 1  จ านวนเงิน   15.4 %   (ร้อยละสิบห้าจุดสี่ของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

1.1  ปักผัง 
1.2  ทดสอบดิน 
1.3  ท างานเสาเข็ม (ถ้ามี) 
1.4  ก่อสร้างฐานราก 
1.5  หล่อเสาตอม่อ 
1.6  ปรับถมดินใต้อาคาร 
1.7  หล่อคาน – พ้ืน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 
1.8  หล่อเสารับชั้นที่ 2 และเสารับหลังคาที่จอดรถ 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (ก าหนดเวลา 60      วัน)  
 

งวดที่ 2  จ านวนเงิน   22.3 %   (ร้อยละยี่สิบสองจุดสามของเงินสัญญาจ้าง)) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

2.1  หล่อคาน – พ้ืน ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 
2.2  หล่อเสารับหลังคา  
2.3  หล่อบันไดข้ึนชั้นที่ 2 
2.4  ปูพื้นส าเร็จ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 2 
2.5  หล่อคานชั้นหลังคา 
2.6  ติดตั้งโครงหลังคา  และมุงหลังคา 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (ก าหนดเวลา 30      วัน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 2/2 

 
งวดที่ 3  จ านวนเงิน   19.9 %   (ร้อยละสิบเก้าจุดเก้าของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

3.1  หล่อพ้ืน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (พ้ืนวางบนดิน) 
3.2  เดินท่อประปา – สุขาภิบาลภายในอาคาร 
3.3  ก่อผนังอิฐ และติดตั้งวงกบพร้อมเทเสาเอ็น 
3.4  ฉาบปูนภายใน และภายนอก 
3.5  เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (ก าหนดเวลา 30      วัน)  
 

งวดที่ 4  จ านวนเงิน   24.9 %   (ร้อยละยี่สิบสี่จุดเก้าของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

4.1  ปูกระเบื้องพ้ืน และตกแต่งผิวพ้ืน 
4.2  บุกระเบื้องผนัง และตกแต่งผิวผนัง 
4.3  ติดตั้งฝ้าเพดาน 
4.4  ติดตั้งบานประตู – หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ 
4.5  ติดตั้งราวกันตก และระแนงบังตา 
4.6  ติดต้ังถังบ าบัดน้ าเสีย 
4.7  ติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (ก าหนดเวลา 30      วัน)  

 
งวดที่ 5 (สุดท้าย)   จ านวนเงิน   17.5 %   (ร้อยละสิบเจ็ดจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

5.1  ติดตั้งกระจก 
5.2  ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิทช์  และอุปกรณ์งานไฟฟ้า 
5.3  ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์  งานระบบสุขาภิบาล 
5.4  ประกอบ และติดตั้งงานครุภัณฑ์ (ถ้ามี) 
5.5  ทาสี 
5.6  ท าความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ 
และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  ครบถ้วน  ถูกต้องตามรูปแบบ 
รายการและสัญญาทุกประการ (ก าหนดเวลา  30      วัน) 

 
 

คณะท างานจัดท าราคาค่าก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ตามค าสั่งกองแบบแผน ที่ 27/2565 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 


