
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ 2566 

  

   
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 



 
 

ค ำน ำ 
 

              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หรื อผู้ มี อ านาจในการพิจารณางบประมาณ ดั งกล่ าวแล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่ หรื อผู้ ที่ ได้ รั บมอบหมาย 
ในการปฏิบัติงานนั้นจัดท าแผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือขอความเห็นช อบ 
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รัฐนั้น 
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วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖6 เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ความ 
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รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 

ของโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ 
..................................................................... 

 การจัดซื้อ จัดจ้าง ถือเป็นกระบวนการส าคัญในการบริหารพัสดุ จึงมี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย 
มติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติจ านวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  ประหยัด  คุ้มค่า ได้พัสดุตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 
 โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์  จึงได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
2566 ขึ้น เพื่อเป็นการสรุปผลการด าเนินจัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมดที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2566 ว่ามีมาก
น้อยเพียงใด ทบทวนกระบวนการ  ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย 
มติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่  ผลจากการด าเนินการด าเนินงานและเสนอแนวทางในการปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ อย่างไร 
1.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 ในการด าเนินงานของโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ มีขั้นตอน ระเบียบวิธีการด าเนินงานด้านการพัสดุ  
สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2560 ตามขอบเขตอ านาจที่ได้รับมอบหมาย  
ดังนี้ 
1.1 งบลงทุน 
       1.1.1กระบวนการจัดท าแผน การจัดท างบลงทุน 
               ขั้นตอนการปฏิบัติ 

- หน่วยงานมีการส ารวจความต้องการตามความจ าเป็น 
- ฝ่ายบริหารรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหาร และเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ 

เพ่ือพิจารณา 
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ เสนอแผนการจัดท างบลงทุน ต่อนายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดและเขตบริการสุขภาพ 
การประเมินผลการควบคุม 

- การจัดท าแผนการจัดท างบลงทุนได้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน 
- ระดับจังหวัด/เขต แจ้งให้หน่วยบริการไม่ชัดเจน ขอเร่งด่วน ท าให้เกิดการล่าช้า 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเสร็จ
เรียบร้อยทุกรายการ 
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ตาราง ๑ แสดงร้อยละของจ านวนกิจกรรมและแสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖6 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ล าดับ วิธีการจัดซื้อ จ านวนโครงการ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ หมายเหตุ 

  จัดจ้าง (รายการ)   (บาท)   เงินเหลือจ่าย 

            (บาท) 

๑ เฉพาะเจาะจง 1,014 โครงการ 100 25,593,446.82 100  - 

๒ สอบราคา - - - - - 

๓ ประกวดราคา - - - - - 

๔ 
ประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 

- - - - - 

๕ วิธีพิเศษ - - - - - 

๖ วิธีกรณีพิเศษ - - - - - 

รวม 1,014  โครงการ 100 25,593,446.82 100 - 
 

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2566 ทั้งหมด 1,014  กิจกรรม กิจกรรมที่ได้ด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  1,014  
กิจกรรม จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว มีงบประมาณในภาพรวมที่ใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 25,593,446.82 บาท (ยี่สิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทแปด
สิบสองสตางค์) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงิน 
25,593,446.82 บาท (ยี่สิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์) คิดเป็น
ร้อยละ 100  
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2) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความความเสี่ยงที่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
  2.1 การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละหมวดรายการไม่เป็นตามแผนค่าใช้จ่ายที่จัดท าไว้ รวมทั้งระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อันเนื่องจากปัจจัยภายนอกและภายในต่างๆ เนื่องจากรายได้จากการให้บริการน้อย พร้อมทั้งหน่วยงานมี
ภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น อาจท าให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินส่งผลให้เกิดระยะเวลาในการช าระหนี้ยาวขึ้น 
และส่งผลให้เจ้าหนี้ไม่ส่งของให้ในการสั่งซื้อครั้งต่อไป เป็นต้น  

  2.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีการจัดซื้อจัดจ้างมีการด าเนินการเป็นจ านวนมาก 
และมีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงความผิดพลาดเนื่องจากระยะเวลาตรวจสอบไม่
เพียงพอ กระชั้นชิด 

          2.3 ระยะเวลาในการจัดท าแผน หรือระยะได้รับหนังสืออนุมัติแผนล่าช้าไม่สามารถประกาศ   
แผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ อาจท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามก าหนดแผนที่วางไว้ 

          2.4 การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือขอบเขตงาน และราคากลาง บาง
รายการการพิจารณายังไมล่ะเอียดรอบคอบ เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว (คอมพิวเตอร์) หรือ
ข้อมูลในระบบของกรมบัญชีกลางอาจไม่สนองตอบความต้องการใช้ของหน่วยงาน อีกท้ังเงื่อนไขต่างๆ เช่น การ
ก าหนดให้มีอะไหล่ในระยะเวลา 5 ปี    

  2.5 มีการปรับปรุงระบบของกรมบัญชีกลางอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ปีงบประมาณ 
2565 ซึ่งส่งผลให้เกิดความขัดข้องในการเชื่อมต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในระบบได้ 
เนื่องจาก ระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
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3) กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค/ข้อจ ำกัด 
  3.1 พัสดุบางรายการไม่มีจ าหน่ายในอ าเภอหรือจังหวัดที่อยู่ หรือมีแต่ราคาสูงกว่าปกติ เมื่อ
เทียบกับจังหวัดใกล้เคียง  

  3.2 ในการสืบหาราคากลางจากผู้มีอาชีพหรือผู้รับจ้างบางรายการ ใช้ระยะเวลาเนื่องจาก
ต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาเปรียบเทียบ สืบราคาจากท้องตลาด และการคิดราคากลาง รวมถึงงบประมาณที่
เหมาะสมคุ้มค่ากับการใช้ 
  3.3 มีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือเปลี่ยนแปลงรายการในบาง
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน กับวงเงิน และราคากลางที่ได้รับ ทำให้ไม่สามารถ 
ดำเนินการได้ทันทีเกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ 

  3.4 ในการด าเนินงานจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง พบปัญหาคือแบบแปลนยังออกแบบไม่เสร็จ
เรียบร้อย ท าให้การด าเนินการขั้นตอนต่อไปล่าช้า 
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4) กำรวิเครำะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
    จากตารางที่ 1 แสดงร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบด าเนินงาน/
งบอ่ืนๆ ของ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีการด าเนินการสืบราคา
เปรียบเทียบคุณลักษณะ คุณภาพ และราคาก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ประกาศ
เพ่ือให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างทั่วถึงไปยังผู้ประกอบการ ส่งผลให้หน่วยงานสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ต่ ากว่า
หรือเทียบเท่าราคากลาง ณ ปัจจุบัน  

 

 

                               
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 




